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เรื่องการกอสรางฝายทดน้ําและสวนประกอบตางเรื่องการกอสรางฝายทดน้ําและสวนประกอบตาง  ๆๆ



ความเปนมาความเปนมา  ::  ฝายคืออาคารที่สรางขึ้นขวางทางฝายคืออาคารที่สรางขึ้นขวางทาง
น้ํามีจุดประสงคเพื่อใชเปนอาคารสําหรับทดน้ําในน้ํามีจุดประสงคเพื่อใชเปนอาคารสําหรับทดน้ําใน
ลําน้ําที่ไหลมาปริมาณตางๆลําน้ําที่ไหลมาปริมาณตางๆ  กันกัน  ใหมีระดับสูงใหมีระดับสูง  จนจน
สามารถสงน้ําเขาคลองสงน้ําสามารถสงน้ําเขาคลองสงน้ํา  หรือระบบสงน้ําของหรือระบบสงน้ําของ
สองฝงลําน้ําดานทายฝายลัดเลาะไปตามสภาพภูมิสองฝงลําน้ําดานทายฝายลัดเลาะไปตามสภาพภูมิ
ประเทศใหกับพื้นที่เพาะปลูกที่อยูทางดานทายฝายประเทศใหกับพื้นที่เพาะปลูกที่อยูทางดานทายฝาย  
การกอสรางฝายโดยทั่วไปมีจุดประสงคเพื่อการการกอสรางฝายโดยทั่วไปมีจุดประสงคเพื่อการ
เพาะปลูกเพาะปลูก  และอปุโภคและอปุโภค--บริโภคบริโภค  เปนสําคัญเปนสําคัญ



วิธีดําเนินการก่อสร้างวิธีดําเนินการก่อสร้าง
เริ่มจากการจดัผังบริเวณ,การวางแนว การใหระดับโดยถาย

จากหมดุหลกัฐานที่สํารวจไวแลว ใหเริ่มขุดทางผันน้าํซึ่งไดวางแผนและ
กําหนดไวแลว เพื่อผันน้ําใหออมบอกอสรางไมใหเขาไปทําความเสียหาย
ตัวอาคารตางๆ ในบอกอสราง เมื่อขุดทางผันน้าํเสร็จแลวใหดําเนนิการ
กอสรางทํานบชั่วคราวเพื่อปดกัน้ไมใหน้าํไหลผานบอกอสรางใหไหลไป
ตามทางผันน้ําที่ขุดไวกอนแลวโดยใหไหลออมไปดานทายฝาย โดยทํานบ
ชั่วคราวนี้เราจะสรางไว 2 แหง คือดานหนาและดานทายของบอกอสราง
เพื่อปองกนัน้ําไหลยอนกลับเขาบอกอสรางดานทายน้ํา แลวจึงเริ่ม
ดําเนนิการขุดบอกอสรางเพื่อใหไดระดับและแนวที่วางไว รวมทั้งรองคีย
หนา,คียแกนฝาย และคียทายฝายจนไดระดับตามที่ตองการ



ในขณะที่ทําการขุดดนิบริเวณบอกอสรางตรงทองน้าํใหลึกลงไปนั้น
บางแหงอาจจะมนี้ําซึมออกมายังบอกอสรางถึงแมเราจะสรางทํานบ
ชั่วคราวปดกัน้ลําน้ําที่ดานเหนอืและทายบอกอสรางแลวก็ตามซึง่เราตอง
สรางบอดกัน้ําและรวมน้ําดานทายบอกอสรางโดยใหมีระดับกนบออยูต่ํา
กวาพื้นทองน้ําในขณะที่กําลังทํางานนัน้แลวใชเครื่องสูบน้ําออกจากบอเปน
ครั้งคราวโดยตลอดจนกวาจะกอสรางตัวฝายแลวเสร็จ เพื่อไมใหเปน
อุปสรรคในการทํางาน แลวเริ่มดําเนนิการกอสรางตัวฝายโดยเริ่มจากคีย
หนา,พื้นหนา,คียทาย,พื้นทาย เสร็จแลวดําเนนิการกอสรางตัวฝายซึ่งตอง
สรางรองแกนคอนกรีตซึ่งลกึลงไปในพืน้ฐานรากกอนแลวสรางคอนกรีต
ตัวฝายตอไปจนแลวเสร็จซึ่งตวัฝายโดยทั่วไปจะมีชองระบายทรายสําหรับ
ระบายตะกอนทรายเมื่อไหลมาเต็มหนาฝาย



เสร็จแลวดําเนนิการกอสรางกําแพงคอนกรีตดานขางตัวฝายทั้งฝงซาย
และฝงขวาโดยเริ่มจากฐานรากของกําแพง ตัวกําแพงพรอมปกกําแพงให
แลวเสร็จ สําหรับรอยตอของคอนกรีตตัวฝายตางๆ ที่จะตองใสแผนยางกัน
น้ํารั่ว Elastic Filler (กระดาษชานออย) ตามที่แบบระบุไวตองดําเนนิการ
ใหเรียบรอยถูกตองจนการกอสรางตัวฝายแลวเสร็จสมบูรณ สําหรับการ
กอสราง ทรบ.ปากคลองสงน้าํนั้นเราจะตองดาํเนินการกอสรางพรอม
กําแพงคอนกรีตดานหนาของตัวฝายใหแลวเสร็จเมือ่ตอนถมดนิบดอดั
แนนดานขางกําแพงตัวฝายจะไดไมมีปญหา



เมื่อกอสรางตัวฝายเสร็จเรียบรอยแลวใหเริ่มงานดนิถมบดอดัแนนตวั
ฝายทั้ง 2 ขาง รวมทั้งคันดนิดานเหนอืน้ําและทายน้ํา ของตัวฝายให
เรียบรอยเพื่อพรอมจะเรียงกลอง GABION บรรจุหินใหญไดแลวตกแตง
ลาด SLOPE คันดนิทั้ง 2 ขาง ใหเรียบรอยแลว ปูรองดวยแผนใย
สังเคราะหสําหรับงานดนิรองพื้นกอนที่จะเรียงกลอง GABION บรรจุหิน
ใหญบนแผนใยสังเคราะหตามลาดคนัดนิดานเหนอืน้ําและทายน้ําให
เรียบรอย ทั้ง 2 ฝง หลังจากนัน้กก็อสรางงานสวนประกอบตัวฝาย เชนราว
กนัตก,ตดิตัง้เครื่องกวานบานระบายหนา ทรบ. ปากคลอง,ปกเสาคอนกรีต
เสริมเหลก็ตามแนวคันดนิฝายทั้งสองขาง,กอสรางปายชื่อโครงการซึ่ง
แสดงรายละเอียดตางๆ รวมทั้งปลูกหญาตามคนัดนิฝายใหเรียบรอย



เมื่อกอสรางฝายและสวนประกอบอืน่ๆ เรียบรอยแลว ใหรื้อยายทํานบ
ชั่วคราวดานเหนอืน้ําและทายน้ํา พรอมกลบทางผันน้ําใหเรียบรอย แลวขุด
ปรับแตงสภาพทองน้ําใหกลมกลืนกบัตัวฝายที่สรางเสร็จแลว หลังจากนัน้
ก็เก็บรายละเอียดความเรียบรอยของงานทั้งหมด ก็ถือไดวางานกอสรางตัว
ฝายและสวนประกอบไดเสร็จสิ้นอยางสมบูรณแลว
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